

לכבוד: עיריית אור יהודה

א.ג.ג,

הנדון: העתקת האנטנה הסלולרית בשכונת בית בפארק

בהמשך לדרישתכם מחודש 5/21, בנוגע להעתקת האנטנה הסלולרית משכונת בית בפארק הריני לפנות אליכם כדלקמן:

1. בחודש 5/21, התקבלה פנייה בחברתנו ובה דרישה להסרת האנטנה הסלולרית עד תאריך ה- 31/8/21. במועד קבלת הפנייה, אישרנו כי נעתיק את האנטנה עד ה- 31/8/21 וכי אנו מסוגלים לסיים את העתקת האנטנה בפרק זמן של 30 ימים ונתחיל בהליך העתקת האנטנה בתאריך ה- 1/8/21.
2. כפי שהתחייבנו ולמרות שאין כל הכרח לעשות זאת, שכן כל הגורמים הרגולטוריים (משרד הבריאות, הגנת הסביבה, התקשורת והחינוך) מאפשרים את העמדת האנטנה במקומה הנוכחי, התחלנו בהליך העתקת האנטנה ב-1/8/21 ולצערנו התברר כי קבלת האישורים הנדרשים מהגורמים הסטטוטוריים כגון רת"א, המשרד להגנת הסביבה וכו' מתעכבים מסיבות בלתי תלויות ולא נצליח לקבל את האישורים האלה עד ה-31/8/21 כפי שתכננו.
3. חשוב להדגיש, כי במידה ונסיר את האנטנה על פי דרישתכם ללא חיבור מידי במקום החלופי, השירות הסלולרי שיינתן למשתמשים באור יהודה יפגע בצורה משמעותית, משום שהמשמעות של ניתוק האנטנה הינה שלא תהיה קליטה סלולרית באזור הזה ולכן הנזק יעלה על התועלת.
4. לאור האמור לעיל, אנו מציעים פתרון ביניים אשר אנו מקווים שיאושר על ידכם לפיו העתקת האנטנה הסלולרית תידחה לתאריך ה-1/10/21.
- נציין, כי בחודש ספטמבר ישנם מספר ימי לימוד ספורים ובימים אלו האתר הסלולרי לא ישדר ויהיה מושבת כל זמן שישהו תלמידים בבתי הספר או בגנים. המשמעות מבחינת התלמידים היא שכל זמן שהילדים שוהים בבית הספר ובצהרונים, האנטנה תהיה כבויה ללא שום שידור ללא שום כיוון.
5. על מנת להראות את הרצינות שלנו, אנו מתחייבים שעל כל יום עיכוב שיהיה מעבר ל-1/10/21 בהעתקת האנטנה הסלולרית, אנו נשלם פיצוי של 5,000 ₪ ליום בשל עיכוב בהעתקה.
6. אנו תקווה שתיעתרו לבקשתנו ומתחייבים שזו בקשת הדחייה הראשונה והאחרונה בנושא הנ"ל.

בכבוד רב,

נמרוד בן טוב  
סמנכ"ל הנדסה  
פלאפון תקשורת בע"מ



m-0505580040 f-153505580040

העתק: סלקום, PHI  
ענת בן משה – מנהלת אגף יישום תשתיות  
תיק אתר